زاوولف للتطوير العقاري - مشروع دليل

حالة الإنشاء ومواعيد التسليم

رمز المستند: EXT-05 الإصدار: 1.2 تاريخ الإصدار: 1 أكتوبر 2026

خارجي - مسموح بمشاركته مع العملاء

حالة الإنشاء حتى 1 أكتوبر 2026

المرحلة	الحالة	نسبة الإنجاز	موعد التسليم التعاقدي
المرحلة الأولى	استلام فوري	100%	31 ديسمبر 2025
المرحلة الثانية	تحت الإنشاء	65%	31 ديسمبر 2027
المرحلة الثالثة	على المخطط	10%	30 يونيو 2029

المرحلة الأولى

تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات والمرافق، والوحدات جاهزة للاستلام الفوري بعد استكمال إجراءات التعاقد والسداد.

المرحلة الثانية

تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لجميع العمارات، وجارٍ تنفيذ أعمال الواجهات والمحارة والتمديدات.

المرحلة الثالثة

تم استلام الأرض والانتهاء من أعمال الحفر والأساسات لعدد من العمارات، والتصميمات المعتمدة متاحة في مركز المبيعات.

إجراءات الاستلام

- يُخطر العميل بموعد الاستلام قبل 30 يومًا على الأقل.
- يتم الاستلام بعد سداد الأقساط المستحقة ووديعة الصيانة.
- يتم إعداد محضر استلام موقع من الطرفين بعد معاينة الوحدة.

نسب الإنجاز تقديرية بتاريخ إصدار هذا المستند، ويتم تحديثها دوريًا.